Plan nabave Muzeja Grada Crikvenice za 2017.

R. PREDMET VRSTA PRORACUNSKA UKUPNI IZNOS PROCIJENJE VRSTA UGOVOR ILI PLANIRANI PLANIRANO | OZNAKA | NAPOME
BR. | NABAVE (podatak | PREDMETA POZICIJA PRORACUNSKE NA POSTUPKA OKVIRNI POCETAK TRAJANJE IZMJENE NA
o Grupama NABAVE POZICIJE VRIJEDNOST NABAVE SPORAZUM | POSTUPKA (I UGOVORA
ukoliko su NABAVE -1V ILI
planirane) (bez PDV) KVARTAL) OKVIRNOG
SPORAZUM
A
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12.
1. Glavni projekt usluga R3897101/42441 | 240.000,00 190.000,00 bagatelna ugovor Il. 1. godina
prezentacije arh. R3897100/42441 nabava
lokaliteta Igraliste R8897100/42441
2. Badanj — usluga R3898102/42441 | 359.000,00 280.000,00 bagatelna ugovor Il 1. godina
konzervatorski R8898102/42441 nabava
radovi R3898105/42441
3. Zbornik 111, usluga R3860100/32371 | 140.000,00 50.000,00 bagatelna ugovor Il 1. godina
Medunarodnog R3860101/32372 nabava
arheoloskog R3861100/32377
kolokvija R3862100/32391
4, Zastita arh.nalaza | rad R3897101/42441 | 130.000,00 90.000,00 Bagatelna ugovor I/1. 1. godina l. nova
na podrquu R3897100/42441 nabava izmjene nabava
arh.nalazista "Ad i
turres" u dopune
Crikvenici
1. Faza —tesarski Plana
radovi nabave
od
13.03.

2017.




