Plan nabave Muzeja Grada Crikvenice za 2018.

REDNI PREDMET VRSTA PRORACUNSKA UKUPNI IZNOS PROCIJENJE VRSTA UGOVOR ILI PLANIRANI PLANIRANO OZNAKA NAPOMENA
BROJ NABAVE PREDMETA POZICIA PRORACUNSKE NA POSTUPKA OKVIRNI POCETAK TRAJANJE IZMJENE
(podatak o NABAVE POZICLE VRIJEDNOST NABAVE SPORAZUM | POSTUPKA (I- | UGOVORA
Grupama NABAVE IV KVARTAL) ILI
ukoliko su (bez PDV) OKVIRNOG
planirane) SPORAZUM
A
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Izrada projekta usluga R3896100/45111 | 120.000,00 90.000,00 Jednostavna | ugovor In./m. 1godina lll.izmjenei | lzmijenjeno
konstrukcije nabava 90 dana dopune planirano
(statike) zgrade Plana trajanje
Muzeja Grada nabave od ugovora
Crikvenice 13.04.2018.

2. Badanj— rad R3898102/42441 | 384.000,00 2906-000,00 Jednostavna | ugovor M. 1. godina Il.izmjene i Smanjen
konzervatorski R8898102/42441 | 220.000,00 170.000,00 nabava dopune ukupni iznos
radovi R3898105/42441 Plana proracunske

nabave od pozicije i
09.04.2018. procijenjene
vrijednosti
nabave
1 godina lll. izmjene i | Izmijenjeno
60 dana dopune planirano
Plana trajanje
nabave od ugovora
13.04.2018.

3. Zastita i sanacija | rad R3897102/42441 | 606-000,00 450.000,00 Jednostavna | ugovor 1. godina l. izmjene i Povecéan
arheoloskog R3897101/42441 | 630.000,00 nabava dopune ukupni iznos
lokaliteta R8897100/42441 Plana proracunske
Igraliste R3897100/42441 nabave od pozicije

02.02.2018.
1godina Ill.izmjenei | lzmijenjeno
90 dana dopune planirano
Plana trajanje
nabave od ugovora
13.04.2018.

4. Geolosko- ushuga R3879100/32371 | 102.000,00 38.000,00 Jednostavna | ugever H= 1-godina Il. izmjene i Predmet
pateontoloska R3880100/32372 nabava dopune nabave se
poutna-staza R3881100/32377 Plana brise




Kaéjak-1faza R3881104/32391 nabave od
ldejne-likevne R3848101/32399 09.04.2018.
fjeSenje R3882100/32399
toéaka
izlozbaBadan} | usluga R8894100/32399 | 40.000,00 32.000,00 Jednostavna | ugevor AT 1godina Il. izmjene i Predmet
tajaukrje" nabava dopune nabave se
zrada3b Plana brise
modela-prikaza nabave od
rekenstrukeije 09.04.2018.
ine .
Nabava usluga R3898101/42641 | 51.000,00 25.000,00 Jednostavna | Ugovor Il 1 godina Il.izmjene i Novi
putokaznih i R3919201/45411 nabava dopune predmet
obavijesnih R3882100/32399 Plana nabave
ploc¢a i stupova nabave od
09.04.2018.
dgodina lll. izmjene i Izmijenjeno
dopune planirano
60 dana Plana trajanje
nabave od ugovora
13.04.2018.
Graficke i Usluga R3855100/32391 | 80.000,00 60.000,00 Jednostavna | Narudzbenica | Kroz godinu 12 mjeseci lll.izmjenei | Novi
tiskarske usluge R3862100/32391 nabava dopune predmet
R3881101/32391 Plana nabave
R3892100/32391 nabave od
13.04.2018.
Graficke i Usluga R3892100/32391 | 40.000,00 20.000,00 Jednostavna | Ugovor 11./11. 30dana IV.izmjenei | Novi
tiskarske usluge nabava dopune predmet
zaizlozbu ,U Plana nabave
mreZzi putova“ nabave od

11.07.2018.




